Data de início:	08/03/2021		26/03/2021				
Duração (d):	uração (d): 21						
 Dia	Datas	Ideal (h)	Trabalhado (h)	Real (h)			
1	08/03/2021	71	0	71			
2	09/03/2021	67,45	0	71			
3	10/03/2021	63,9	0	71			
4	11/03/2021	60,35	0	71			
5	12/03/2021	56,8	0	71			
6	13/03/2021	53,25	0	71			
7	14/03/2021	49,7	0	71			
8	15/03/2021	46,15	0	71			
9	16/03/2021	42,6	15	56			
10	17/03/2021	39,05	0	56			
11	18/03/2021	35,5	0	56			
12	19/03/2021	31,95	0	56			
13	20/03/2021	28,4	20	36			
14	21/03/2021	24,85	0	36			
15	22/03/2021	21,3	0	36			
16	23/03/2021	17,75	0	36			
17	24/03/2021	14,2	0	36			
18	25/03/2021	10,65	15	21			
19	26/03/2021	7,1	17	4			
20	27/03/2021	3,55	4	C			
21	28/03/2021	2,39808E-14	0	C			



Tarefas							
Descrição	Data de início	Responsável	Previsão (h)	Data de término			
Home	23/03/2021	Gabriel	5	26/03/2021			
Pesquisa por gênero (eleitorado) - front end	23/03/2021	Gabriel	2	26/03/2021			
Pesquisa por faixa etária (eleitorado) - front end	23/03/2021	Gabriel	2	26/03/2021			
Pesquisa por estado civil (eleitorado) - front end	23/03/2021	Gabriel	2	26/03/2021			
Pesquisa por escolaridade (eleitorado) - front end	23/03/2021	Gabriel	2	26/03/2021			
Pesquisa por eleitores com deficiência (eleitorado) - front end	23/03/2021	Gabriel	2	26/03/2021			
Pesquisa por nome social (eleitorado) - protótipo front end	23/03/2021	Gabriel	2	26/03/2021			
Protótipo interativo do site (Figma)	11/03/2021	Thiago, Rafael, Monique	15	25/03/2021			
Documentação do protótipo (Figma)	26/03/2021	João	4	27/03/2021			
Levantamento requisitos	08/03/2021	Monique	15	16/03/2021			
Pesquisa	08/03/2021	Gabriel	20	20/03/2021			